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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  VARIANTE  'RISTRUTTURAZIONE  PER 

ADEGUAMENTO   ALLE   NORME   ANTISISMICHE,  

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  DELLA PALESTRA DEL PLESSO 

SCOLASTICO CONSORTILE DI  LAVONE  IN COMUNE DI PEZZAZE' 

CUP C38E18000090009 - CIG 7903922AC3       

 

 

L’anno duemilaventitre addì venti del mese di aprile alle ore 15.30 nella sala delle riunioni 

presso la sede della Comunità Montana . 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Esecutiva. 

 

 

All’appello risultano presenti: 

 

Ottelli Massimo PRESIDENTE Presente 

Buscio Fabio VICE PRESIDENTE Assente 

Bertelli Mauro ASSESSORE Presente 

Montini Antonella ASSESSORE Presente da remoto 

Valcamonico Ivonne ASSESSORE Presente da remoto 

 

Totale Presenti:  4 

Totale Assenti:   1 

 

Assiste il Segretario  Armando Sciatti. 
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Il Presidente sig.  Massimo Ottelli nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

Deliberazione   N.   63 

Oggetto: APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  VARIANTE  

'RISTRUTTURAZIONE  PER ADEGUAMENTO   ALLE   NORME   

ANTISISMICHE,  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  DELLA 

PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI  LAVONE  

IN COMUNE DI PEZZAZE' CUP C38E18000090009 - CIG 7903922AC3       

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

PRESO ATTO: 

 della Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 47 del 31.03.2021 è stato approvato, il 

progetto di definitivo-esecutivo “Ristrutturazione per adeguamento alle norme antisismiche, 

efficientamento energetico della palestra del plesso scolastico consortile di Lavone in Comune di 

Pezzaze” per un importo complessivo di € 685.000,00” 

 della determinazione n. 174 del 29.06.2021 presa d'atto della proposta trasmessa dalla CUC Area Vasta Brescia 

sede territoriale di Valle Trompia del 25.06.2021 prot. 6863 di affidare l'esecuzione della "Ristrutturazione per 

adeguamento alle norme antisismiche, efficientamento energetico della Palestra del plesso scolastico consortile di 

Lavone” all’impresa PMM SRL con sede in via San Pancrazio, n.21 - 98064 Librizzi (ME) C.F./P.IVA: 

03217200835 che ha praticato uno sconto del 23,986%. 

 Che nella medesima determinazione 174/2021 ai sensi del art. 106 comma 1, si è proceduto ad integrare 

all’impresa PMM SRL fin dalla sottoscrizione del contratto la previsione di realizzare le opere complementari 

previste nel progetto posta a base di gara; 

 Che pertanto il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori "Ristrutturazione per adeguamento alle norme 

antisismiche, efficientamento energetico della Palestra del plesso scolastico consortile di Lavone” ammonta 

complessivamente a € 464.447,69+ IVA 10% per un totale di €. 510.892,46; 

 Del contratto d’appalto sottoscritto in data 20.09.2021 rep. 383; 

 Che i lavori sono iniziati in data 18.10.2021 come da Verbale di consegna e inizio lavori; 

 

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori geom. Giuseppe Mansini in data 30.03.2023 ha 

relazionato sulla necessità di provvedere alla redazione di una perizia di variante che 

prevede opere migliorative finalizzate a un adeguato adeguamento sismico della struttura, 

senza tuttavia alterare la natura complessiva ed i costi del contratto e specificatamente ha 

verificato che a cantiere aperto e lavori iniziati, una volta effettuate le previste demolizioni 

delle opere di finitura e messe quindi in luce le strutture portanti su cui operare ai fini 

dell’adeguamento antisismico, si sono evidenziate alcune importanti problematiche che 

hanno reso necessaria una revisione del progetto strutturale, in alcuni suoi aspetti esecutivi, 

tale da rendere gli interventi previsti compatibili e ottimali allo stato di fatto della struttura 

rinvenuto. Tali problematiche non erano ovviamente prevedibili in fase di progettazione, 

dal momento che le strutture oggetto di intervento risultavano celate e quindi non 

direttamente rilevabili. Tutto ciò è stato determinato dal fatto che alcune strutture 

dell’edificio furono, a loro tempo, edificate non esattamente come dalle indicazioni 

progettuali (su cui ci si è ora necessariamente basati per la progettazione dell’adeguamento) 

e spesso furono realizzate con cattiva cura. 
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Pertanto risulta necessario procedere alla revisione progettuale che comporta le seguenti nuove 

lavorazioni: 

 Intervento [A]: rinforzi a flessione dei pilastri principali con lamine CFRP -  

 Intervento [B]: nuovi muri c.a. in sostituzione di campi di tamponamento in laterizio 

 Intervento [C]: consolidamento delle murature di tamponamento in laterizio 

 Intervento [D]: rinforzo dell'impalcato di copertura con nuovi elementi di collegamento in 

acciaio  

 Intervento [E]: rinforzo a flessione della parete nord con nuovi ritti in acciaio 

 Intervento [F]: nuovi collegamenti dei pilastri principali alle altre strutture C.A 

 Intervento [G]: antiribaltamento delle murature di tamponamento in laterizio della parete 

est  

 

 la modifica proposta non altera la natura generale del contratto, conservando 

sostanzialmente la “natura prettamente impiantistica” dell’appalto in oggetto;  

 le ragioni di cui sopra, per le quali la variazione dell’esecuzione del contratto si rende 

necessaria, identificano la fattispecie di una modifica non sostanziale rientrante nel caso 

previsto dall’art. 106 comma 1 lettera c)   del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 il RUP geom. Gianni Galesi preso atto e valutata l’istanza con nota del 30.03.2023 ha 

autorizzato lo stesso alla redazione della perizia di variante in corso d’opera ai sensi e nei 

limiti di cui all’art. 106 c.1 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i. 

  

RICHIAMATO l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi stipulato in 

data 19.04.2021 con l’appaltatore impresa PMM SRL con sede con sede in via San 

Pancrazio, n.21 - 98064 Librizzi (ME), C.F./P.IVA: 03217200835; 

 

VISTA la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori geom. Giuseppe Mansini in data 

19.04.2023 che non comporta un incremento contrattuale per i lavori composta dai seguenti 

elaborati: 

− Tav 1 - Relazione tecnica, quadro economico e cronoprogramma 

− Tav 2 - Corografia generale - estratti mappa e p.g.t. planimetria generale - doc. fotografica 

− Tav 3 - Computo metrico estimativo 

− Tav 4 - Schema Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi 

− ARCHITETTONICO 

− Tav A01 – Modifiche Piante-Sezioni-Prospetti Rifacimenti-Nuovi Intonaci-Tinteggiature; 

− Tav A02 - Piante-Sezioni-Prospetti Rifacimenti-Nuovi intonaci-Tinteggiature 

− Tav A03 - Pianta-Sezioni Coibentazione interna 

− Tav A04 - Pianta-Particolari Serramenti-Infermeria-Nuovo Accesso   

− ADEGUAMENTO ANTI-SISMICO 

− I documenti progettuali revisionati, in data marzo 2023, che vanno a sostituirsi agli 

omologhi precedentemente rilasciati sono: 

− Tav “S01-Var RELAZIONE_ILLUSTRATIVA” 

− Tav “S02-Var RELAZIONE_CALCOLO_STRUTTURE” 

− Tav “S03-1-Var FASCICOLO_CALCOLI_STRUTTURE_(1su2)” 

− Tav “S03-2-Var FASCICOLO_CALCOLI_STRUTTURE_(1su2)” 

− Tav “S04-Var RELAZIONE_MATERIALI” 

− Tav “S07_Var TAV-1_ES_STRUTTURE_(Inquadramento)” 

− Tav “S08-Var TAV-2_ES_STRUTTURE_(Materiali)” 

− Tav “S09-Var TAV-3_ES_STRUTTURE_(Rinforzo_pilastri_CFRP)” 

− Tav “S10_Var TAV-4_ES_STRUTTURE_(Nuovi_muri_ca)” 

− Tav “S11_Var TAV-5_ES_STRUTTURE_(Rinforzo_tamponamenti)” 
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− Tav “S11-B_Var TAV-10_Integr_ES_STRUTTURE_(Antiribaltam_tamponam_est)” 

− Tav “S12_Var TAV-6_ES_STRUTTURE_(Rinforzo_copertura)” 

− Tav “S13_Var TAV-7_ES_STRUTTURE_(Rinforzo_parete_nord)” 

− Tav “S14_Var TAV-8_ES_STRUTTURE_(Nuovi_collegam_pilastri_1su2)” 

− Tav “S15_Vari TAV-9_ES_STRUTTURE_(Nuovi_collegam_pilastri_2su2)” 

 

 

RITENUTO che la variante, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. relativa a lavori di modifica a quelli previsti nel progetto che si sono resi necessari nel 

corso dell’esecuzione dell’opera e ritenuti migliorativi, e che non comportano un maggiore 

onere non altera la sostanza del progetto ed è conforme alle disposizioni del D. Lgs. 

50/2016 s.m.i.; 

 

VISTO lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi stipulato in 

data 17.04.2023 con l’appaltatore impresa PMM SRL in cui si conviene:  

 di accettare l’esecuzione dei lavori, come definiti nella perizia di variante, agli stessi patti e 

condizioni specificati nel contratto rep. N. 383 del 20.09.2021 e agli stessi prezzi allegati a 

detto contratto, oltre a quelli concordati e di cui in appresso;  

 di accettare ulteriori n. 18 (diciotto) nuovi prezzi, elencati nel Verbale di Concordamento 

Nuovi Prezzi allegato allo schema di atto di sottomissione e non previsti nel contratto 

principale;  

 per effetto dell’esecuzione dei lavori in variante il termine per l’ultimazione dei lavori viene 

prorogato di giorni 45 (quarantacinque);  

 

VISTO che il R.U.P. a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti ha proceduto 

all’accertamento delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di 

modifiche/variazioni in corso d’opera, ritenendo ammissibile la perizia proposta in quanto 

rientrante nelle condizioni espresse al comma 1, lett. c) dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., e, quindi, con relazione allegata alla presente in data 18.04.2023, ha espresso parere 

favorevole all’approvazione della stessa;  

 

 

VISTO il quadro comparativo di raffronto dal quale risulta che l’importo di contratto non viene 

modificato ma si tratta di una modifica all’interno delle lavorazioni previste nel progetto 

originale 

Descrizione Progetto Appalto  Variante 

Discostamenti 

Variante-

Appalto 

Adeguamento sismico  278.000,00 €   211.318,92 €   290.234,30 €  78.915,38  €  

Opere di isolamento e 

coibentazione 
 195.400,00 €   148.683,38 €   113.121,34 €  -35.409,95 €  

Opere di adeguamento 

antincendio 
 76.600,00 €   58.074,70 €   14.721,36 €  -43.505,43 €  

Base d'Asta  550.000,00 €   418.077,00 €   418.077,00 €   0,00 €  

Oneri sicurezza  20.000,00 €   20.000,00 €   20.000,00 €   0,00 €  

Opere 

Complementari/Strutturali 
 33.000,00 €   25.084,62 €   25.084,62 €  0,00 €  

Oneri sicurezza 

Complementari/Strutturali 
 1.286,07 €   1.286,07 €   1.286,07 €  0,00 €  

Base d'appalto  570.000,00 €   464.447,69 €   464.447,69 €   0,00 €  
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IVA 10%  57.000,00 €   46.444,77 €   46.444,77 €   0,00 €  

Spese tecniche esterne  32.800,00 €   32.800,00 €   32.800,00 €  0,00 €  

IVA e Cassa spese tecniche 

esterne 
 8.816,64 €   8.816,64 €   8.816,64 €  0,00 €  

Funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 

50/2016 
 8.000,00 €   8.000,00 €   8.000,00 €  0,00 €  

Fondo innovazione  2.000,00 €   2.000,00 €   2.000,00 €  0,00 €  

Spese tecniche collaudo  2.537,60 €   2.537,60 €   2.537,60 €  0,00 €  

Contributo ANAC  375,00 €   375,00 €   375,00 €  0,00 €  

Supporto al RUP  3.000,00 €   3.000,00 €   3.000,00 €  0,00 €  

Pratica VVF  400,00 €   400,00 €   400,00 €  0,00 €  

Imprevisti e arrotondamenti  70,76 €   70,76 €   70,76 €  0,00 €  

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE 
 115.000,00 €   104.444,77 €   104.444,77 €  0,00 €  

TOTALE PROGETTO  685.000,00 €   568.892,46 €   568.892,46 €  0,00 €  

 

RITENUTO di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto; 

 

ACCERTATO che ai sensi dell’art.9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il 

programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  

 

CUP C38E18000090009 - CIG 7903922AC3; 

 

VISTI: 

− il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.; 

− il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

− il D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016; 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di 

rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Dirigente dell’Area Tecnica, Agricoltura ed 

Ambiente in ordine alla regolarità tecnica e del Direttore in ordine alla regolarità contabile, 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

CON voti unanimi favorevolmente espressi in forma di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Richiamato tutto quanto citato in premessa in riferimento all’appalto “Ristrutturazione per 

adeguamento alle norme antisismiche, efficientamento energetico della Palestra del plesso 

scolastico consortile di Lavone” CUP C38E18000090009 – Codice CIG 7903922AC3, 

 

 

2. DI APPROVARE la Perizia di Variante in corso d’opera redatta dal Direttore dei Lavori in 

data 20 aprile 2023 ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.1 nella 

quale sono dettagliatamente descritti i lavori di variante, costituita dai seguenti elaborati 

allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale:  

 Tav 1 - Relazione tecnica, quadro economico e cronoprogramma 

 Tav 2 - Corografia generale - estratti mappa e p.g.t. planimetria generale - doc. 

fotografica 
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 Tav 3 - Computo metrico estimativo 

 Tav 4 - Schema Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi 

 ARCHITETTONICO 

 Tav A01 – Modifiche Piante-Sezioni-Prospetti Rifacimenti-Nuovi Intonaci-

Tinteggiature 

 Tav A02 - Piante-Sezioni-Prospetti Rifacimenti-Nuovi intonaci-Tinteggiature 

 Tav A03 - Pianta-Sezioni Coibentazione interna 

 Tav A04 - Pianta-Particolari Serramenti-Infermeria-Nuovo Accesso   

 ADEGUAMENTO ANTI-SISMICO 

 I documenti progettuali revisionati, in data marzo 2023, che vanno a sostituirsi agli 

omologhi precedentemente rilasciati sono: 

 Tav “S01-Var RELAZIONE_ILLUSTRATIVA” 

 Tav “S02-Var RELAZIONE_CALCOLO_STRUTTURE” 

 Tav “S03-1-Var FASCICOLO_CALCOLI_STRUTTURE_(1su2)” 

 Tav “S03-2-Var FASCICOLO_CALCOLI_STRUTTURE_(1su2)” 

 Tav “S04-Var RELAZIONE_MATERIALI” 

 Tav “S07_Var TAV-1_ES_STRUTTURE_(Inquadramento)” 

 Tav “S08-Var TAV-2_ES_STRUTTURE_(Materiali)” 

 Tav “S09-Var TAV-3_ES_STRUTTURE_(Rinforzo_pilastri_CFRP)” 

 Tav “S10_Var TAV-4_ES_STRUTTURE_(Nuovi_muri_ca)” 

 Tav “S11_Var TAV-5_ES_STRUTTURE_(Rinforzo_tamponamenti)” 

 Tav “S11-B_Var TAV-10_Integr_ES_STRUTTURE_(Antiribaltam_tamponam_est)” 

 Tav “S12_Var TAV-6_ES_STRUTTURE_(Rinforzo_copertura)” 

 Tav “S13_Var TAV-7_ES_STRUTTURE_(Rinforzo_parete_nord)” 

 Tav “S14_Var TAV-8_ES_STRUTTURE_(Nuovi_collegam_pilastri_1su2)” 

 Tav “S15_Vari TAV-9_ES_STRUTTURE_(Nuovi_collegam_pilastri_2su2)” 

 

3. DI DARE ATTO che la variante di cui si tratta: 

 È relativa alla modifica di alcune lavorazioni strutturali e che si sono rese necessarie per il 

corretto adeguamento sismico dell’edificio soggetto alla ristrutturazione che ha coinvolto 

sia le parti interne sia le parti esterne della palestra; 

 Il Responsabile del procedimento ritiene la stessa conforme alla vigente normativa; 

 L’importo complessivo del quadro economico originario rimane invariato; 

 È accettata dalla ditta aggiudicataria PMM S.r.l. con sede in via San Pancrazio, n.21 - 98064 

Librizzi (ME) C.F./P.IVA: 03217200835 che ha sottoscritto e l’atto di sottomissione e 

l’elenco dei nuovi prezzi; 

 Non comporta un maggior costo rispetto al contratto originario; 

4. Di approvare il conseguente Quadro Economico di Raffronto a seguito della perizia come 

segue: 

 

Descrizione Progetto Appalto  Variante 

Discostamenti 

Variante-

Appalto 

Adeguamento sismico  278.000,00 €   211.318,92 €   290.234,30 €  78.915,38  €  

Opere di isolamento e 

coibentazione 
 195.400,00 €   148.683,38 €   113.121,34 €  -35.409,95 €  

Opere di adeguamento 

antincendio 
 76.600,00 €   58.074,70 €   14.721,36 €  -43.505,43 €  

Base d'Asta  550.000,00 €   418.077,00 €   418.077,00 €   0,00 €  
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Oneri sicurezza  20.000,00 €   20.000,00 €   20.000,00 €   0,00 €  

Opere 

Complementari/Strutturali 
 33.000,00 €   25.084,62 €   25.084,62 €  0,00 €  

Oneri sicurezza 

Complementari/Strutturali 
 1.286,07 €   1.286,07 €   1.286,07 €  0,00 €  

Base d'appalto  570.000,00 €   464.447,69 €   464.447,69 €   0,00 €  

IVA 10%  57.000,00 €   46.444,77 €   46.444,77 €   0,00 €  

Spese tecniche esterne  32.800,00 €   32.800,00 €   32.800,00 €  0,00 €  

IVA e Cassa spese tecniche 

esterne 
 8.816,64 €   8.816,64 €   8.816,64 €  0,00 €  

Funzioni tecniche art. 113 

D.Lgs 50/2016 
 8.000,00 €   8.000,00 €   8.000,00 €  0,00 €  

Fondo innovazione  2.000,00 €   2.000,00 €   2.000,00 €  0,00 €  

Spese tecniche collaudo  2.537,60 €   2.537,60 €   2.537,60 €  0,00 €  

Contributo ANAC  375,00 €   375,00 €   375,00 €  0,00 €  

Supporto al RUP  3.000,00 €   3.000,00 €   3.000,00 €  0,00 €  

Pratica VVF  400,00 €   400,00 €   400,00 €  0,00 €  

Imprevisti e arrotondamenti  70,76 €   70,76 €   70,76 €  0,00 €  

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE 
 115.000,00 €   104.444,77 €   104.444,77 €  0,00 €  

TOTALE PROGETTO  685.000,00 €   568.892,46 €   568.892,46 €  0,00 €  

 

 

5. DI DARE ATTO che per effetto dell’esecuzione dei lavori in variante il termine per 

l’ultimazione dei lavori è prorogato fino al 04/06/2023; 

 

6. DI DARE MANDATO al Dirigente dell'Area Tecnica di procedere per tutti i successivi 

adempimenti; 

 

7. DI DICHIARARE con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. D.lgs 267/2000; 

 

8. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell’art. 125 del 

T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

9. AI SENSI dell'art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque 

soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 

leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale di Brescia al quale 

è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 

giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

 Massimo Ottelli  Armando Sciatti 
 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 

82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2. 

 


